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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
_ PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO
GERENCIA DE PROJETOS E CONTRATAGCAO DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA

DEPARTAMENTO DE EDUCAGAO /
DEPARTAMENTO DE SOLOS
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ETAPA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
VALOR DO = = = = VALORES ACUMULADOS
ITEM SERVICOS SERVICO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 Esquadrias Metalicas e de Madeira R$ 8.113,20 | | 100,00% R$ 8.113,20 100,00% R$ 8.113,20

2 Esquadrias Metalicas e de Madeira R$ 6.953,72 | | 100,00% R$ 6.953,72 100,00% R$ 6.953,72
CUSTO TOTAL R$ 15.066,92 | | 100,00% R$ 15.066,92 100,00% | R$ 15.066,92
CUSTO TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 15.066,92
CUSTO TOTAL DE MAO-DE-OBRA |
CUSTO TOTAL DE MAO-DE-OBRA ACUMULADO |
CUSTO TOTAL DE MATERIAL |
CUSTO TOTAL DE MATERIAL ACUMULADO |
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